



SUMA
AL CAMBIO



MENSAJE DIRECTOR CORPORATIVO

SUMA es el proyecto más relevante de Grupo Cencor para el presente año, llevamos varios meses en su preparación, desde elegir la mejor herramienta disponible, como lo es Oracle Cloud, junto con el mejor consultor que nos apoya con la implementación que es KPMG.

SUMA nos permitirá adoptar las mejores prácticas corporativas a nivel internacional, robusteciendo nuestro proceso de institucionalización, colocándonos como una empresa líder en el ramo y apuntalando nuestro objetivo de ser empresa pública en el mediano plazo.

Después de una larga fase de planeación, en el mes de febrero, arrancamos el proyecto. Durante el mes de junio entramos a la fase crítica de implementación que consistió en llevar a cabo las primeras pruebas de usuario con el objetivo de que nuestro lanzamiento sea, como está planeado, en el mes de noviembre de éste mismo año.

Agradezco enormemente el esfuerzo, dedicación y profesionalismo del líder del proyecto, Fernando Barrera, así como a los usuarios clave como pieza fundamental de este proyecto. Es claro que nos quedan retos por vencer y estoy convencido que con el nivel de compromiso de este grupo y trabajando en equipo como hasta ahora, lo resolveremos.

De nuevo ¡GRACIAS! por su compromiso.

Fernando Pérez Saldivar
Director Corporativo

AVANCE DEL PROYECTO A JUNIO 2021 - RESULTADOS DE PRUEBAS UNITARIAS – CICLO 1



FACTORES CRÍTICOS DEL MES DE JULIO:

1. Completar el 50% de los datos maestros para la carga en Oracle Cloud de empleados, clientes y proveedores
2. Realizar la primera carga de datos transaccionales al 50% - Considerando Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar, Órdenes de Compra, Activos fijos con valor residual y saldos contables todas en estatus abierto

¿QUIÉNES SON LOS USUARIOS CLAVE PARA SUMA Y CUÁL ES SU CONTRIBUCIÓN AL PROYECTO?

Son las **personas expertas en sus procesos de negocio**, tienen la experiencia, el conocimiento y las habilidades **para apoyar la implementación de Oracle**. Serán los responsables de capacitar a las personas que seremos impactadas directa e indirectamente por SUMA, **atenderán las preguntas y dudas de los usuarios durante y después de la salida en productivo**.

Principales responsabilidades:

- 1.-Participar en las **sesiones de avance del proyecto**
- 2.-Cuestionar **el funcionamiento** de la aplicación en Oracle durante la fase de pruebas (Unitarias, Integrales y de Aceptación)
- 3.-Participar en el entrenamiento con KPMG donde **serán preparados** en la parte funcional y técnica para operar con Oracle
- 4.- **Prepararse como facilitadores** en el mes de septiembre para capacitar a los usuarios finales en el uso de Oracle en el mes de octubre
- 5.-**Aclarar dudas** de los usuarios finales previo a la salida en productivo y hasta la adopción de Oracle en nuestra organización

¡CONOCE A NUESTROS USUARIOS CLAVE!



Coordinador Facturación
y CxC
Guadalupe Rosas



Coordinador Cuentas
por Pagar
César García



Coordinadora Contabilidad
Claudia López



Coordinador Compras
Eddie Aguirre



Coordinador Tesorería
Carlos Serrano



Gerente Planeación
Financiera
Eric Lagunas



Proyectos Especiales
Sergio Anaya

LA TRANSFORMACIÓN
LA HACEMOS TODOS...
¡SUMATE AL CAMBIO!