



SUMA
AL CAMBIO



MENSAJE DIRECTOR GENERAL ENLACE

Desde que iniciamos con SUMA hasta el día de hoy hemos avanzado con paso firme a través de las diferentes fases del proyecto para llegar a una implementación exitosa optimizando nuestros procesos de negocio con la mejor de las tecnologías y con el apoyo de nuestra gente.

A la fecha hemos enfrentado retos considerables en cuanto a configuraciones, integraciones, localizaciones, requerimientos específicos de clientes y cargas de datos para cumplir con el plan establecido desde el inicio. Las actividades que estaremos llevando a cabo durante el mes de agosto marcarán de manera significativa el avance del proyecto garantizando la funcionalidad integral de los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos funcionales para nuestra organización. Se llevarán a cabo los ajustes necesarios que asegurarán una correcta y exitosa implementación.

La participación e involucramiento de todos durante este proceso de transformación es parte del compromiso que tenemos como organización para asegurar la continuidad y desarrollo del proyecto. Reconozco el esfuerzo, experiencia y dedicación del equipo de implementación, que sin dudar nos dirigirá hacia una salida en productivo exitosa.

¡Gracias por su dedicación y compromiso!

Eduardo Cortina Aspe
Director General Enlace

AVANCE DEL PROYECTO A JULIO 2021 – PRUEBAS INTEGRALES – CICLO 2



FACTORES CRÍTICOS DEL MES DE AGOSTO:

1. Ejecutar de manera satisfactoria al menos el 90% de los casos de pruebas integrales definidos para esta fase del proyecto
2. Asegurar la transferencia del conocimiento técnico y funcional en los usuarios clave durante y posterior al periodo de pruebas

NUESTROS LÍDERES FORMALES EN FILIALES

¡Agradecemos el valor agregado que aportan todos los días con su experiencia y compromiso para una implementación exitosa en filiales!



Gladys Flores
Gerente Administración



Sofía Pereira
Contadora



Fernando Mamani
Contador



Marcela Mondaca
Gerente Administración y Finanzas



Diego Niño
Contador



Rosalba Figarola
Gerente Administración y Finanzas



Principales responsabilidades

1. Impulsar el **resultado del proyecto** alineado a la visión del negocio
2. Identificar oportunamente los recursos que apoyen el **cumplimiento en tiempo, forma y calidad** la ejecución del proyecto cuidando las cargas de trabajo
3. Colaborar creando sinergia entre todos los **equipos** involucrados
4. Alinear a los equipos hacia el **mismo objetivo**
5. Reconocer el esfuerzo de la gente. **Generar compromiso** en los colaboradores.
6. Mantener una **comunicación clara** sobre las actividades hito del proyecto, promoviendo la nueva forma de trabajo

LA TRANSFORMACIÓN
LA HACEMOS TODOS...
¡SUMATE AL CAMBIO!